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ANEXO VII:

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE JOGOS

 

 

 

Nos termos do item 26 do - Anexo I - Projeto Básico, o processo de implantação do Sistema de Jogos se
dará de acordo com o cronograma final a ser definido pelo futuro Concessionário, obedecendo o rol
mínimo de tarefas apresentadas nos quadros a seguir. É digno de nota destacar que os prazos serão
contados a partir da data de assinatura do Contrato.

Os quadros apresentam uma breve descrição de cada atividade a ser desenvolvida e programada no tempo
devido pela Contratada, ficando tais previsões consignadas à aprovação da Contratante. A apresentação do
cronograma com os seus prazos firmados é documento mandatório para a formatação final da operação do
novo Concessionário.

Após assinatura do Contrato, a Contratada, terá até 30 (trinta) dias para apresentar em definitivo tal
documento, na forma de fluxos temporais correspondentes ao padrão gráfico do Software MS
PROJECT ou similares.

 
 

 
CRONOGRAMA FINAL DE ATIVIDADES-PARTE I

 

 
ATIVIDADE

 
SUBATIVIDADE

 
DESCRIÇÃO

PRAZOS A SEREM
DEFINIDOS/ATENDIDOS

PELA CONTRATADA

 
PRAZOS LEMG

Criar Usuário
Externo no SEI!

MG
Cadastrar Usuário

 
Ação conforme

orientado no
Anexo VI do

Edital- "4.
Modelo de
cadastro de

usuário externo
no SEI-MG."

 

Até 30 (trinta) dias da
assinatura do Temo de

Aceitação
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Apresentar
cronograma  na
forma de fluxos

temporais
correspondentes

ao padrão
gráfico do

Software MS
PROJECT ou

similares.

Elaborar e
apresentar gráfico
temporal de gestão

do projeto

 
Processo de

implantação do
sistema de jogos
se dará de acordo

com o
cronograma a ser

definido pelo
futuro

Concessionário.
 

  

 
Aprovar

Contratante
aprova

cronograma de
fluxos temporais.

 

 
Até 05 (cinco) dias do

recebimento.
 

Assinatura do
Termo de

Aceitação e do
Contrato

 
Homologação

Publicação do
ato de

homologação no
Diário Oficial do
Estado de Minas

Gerais

 
 

A adjudicatária terá o prazo de 10 (dez) dias úteis,
contados a partir da data de sua convocação

Apresentar Plano
de Negócio para

implantação
inicial.

 
 

Preparar e
apresentar

 
Confecção, pela
Contratada, do

Plano de Negócio
para implantação

inicial e sua
apresentação à
Contratante no
prazo de até 30
(trinta) dias de
aprovação do
cronograma.

 

  

 
 

Aprovar

 
Avaliação e

aprovação, pela
Contratante, do

Plano de Negócio
para implantação
inicial enviado

pela Contratada.
 

 Até 30 (trinta) dias do seu
recebimento no SEI! MG .
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Apresentar
conjunto inicial

de planos de jogo
Land Based e
Cyber Based 

 
 
 

Preparar e enviar
para aprovação

 
Confecção, pela
Contratada, de
planos de jogo
para os jogos a

serem oferecidos
no início do
contrato, e

apresentação
desses planos à

Contratante.
A Contratada

deverá submeter
planos de jogo
para aprovação
da Contratante.

 

  

 
 

Aprovar

 
Avaliação e

aprovação, pela
Contratante, dos
planos de jogo

contidos em
conjunto inicial

enviado pela
Contratada.

 

 Até 30 (trinta) dias do seu
recebimento no SEI! MG .

Apresentar Plano
Operacional de
implantação de

pontos de vendas
no mercado

 
 
 

Captar pontos de
venda

 
Captação de

pontos de venda
em todo o Estado
de Minas Gerais
e formalização
dos contratos

entre esses
pontos de venda
e a Contratada.

Novos pontos de
venda poderão
ser adicionados
após o término
desta atividade

(bem como
durante toda a

vigência do
contrato).

 

 

 
 
 
 

Aprovar
Contratante

aprova Plano
Operacional

 

 
Até 15 (quinze) dias do

recebimento.
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Apresentar Plano
de Marketing
para primeiro

ano de contrato

 
Preparar e
apresentar

 
Confecção, pela
Contratada, do

Plano de
Marketing para o
primeiro ano de
contrato, e sua
apresentação à
Contratante.

 

  

 
Aprovar

 
Avaliação e

aprovação, pela
Contratante, do

plano de
marketing para o
primeiro ano de

contrato.
 

 Até 15 (quinze) dias do
recebimento.

 
CRONOGRAMA FINAL DE ATIVIDADES -PARTE II

 

ATIVIDADE SUBATIVIDADE DESCRIÇÃO
PRAZOS A SEREM

DEFINIDOS/ATENDIDOS
PELA CONTRATADA

PRAZOS LEMG

Definir solução
de Hospedagem
do sistema de

Jogos

Montar e
configurar

 
Apresentar
solução de

Hospedagem do
Sistema de Jogos

à Contratante.
 

  

Aprovar

 
Aprovação da

solução de
Hospedagem,

pela Contratante
ou por terceiros
indicados por

esta, das
instalações dos

dois Data Centers
 

 Até 30 (trinta) dias do
recebimento.
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Desenvolver e/ou
adaptar software

de jogos
Aprovar

 
Desenvolvimento
ou adaptação do

software de jogos
para que atenda a

todos os
requisitos

constantes neste
Projeto Básico e

também às
particularidades

dos jogos a
serem oferecidos,

conforme
definido em

planos de jogo
aprovados pela

Contratante.
 

 Até 30 (trinta) dias do
recebimento.

Plataforma
Digital na

Web/Internet
relativa ao

Portal de Jogos
Cyber Space

 

Apresentar Versão
de Teste

Implantação da
plataforma  que
congregará a

oferta aos
apostadores

dos jogos
virtuais

remotamente.
(Cyber Space)

  

Aprovar   Até 30 (trinta) dias do
recebimento.

Desenvolver e/ou
adaptar sistema

de validação

 
Aprovar

 
Desenvolvimento
ou adaptação de

sistema de
validação dede

apostas de jogos
Land Based,

conforme
obrigações

descritas neste
Projeto Básico

bem como
requisitos

estabelecidos.
 

 Até 30 (trinta) dias do
recebimento.
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Implantar
ferramenta de

geração de
relatórios

Aprovar

 
Instalação da
ferramenta de

geração de
relatórios no
ambiente da

Contratante, bem
como a

realização de
todas as

configurações
necessárias para

possibilitar a
extração de
relatórios

conforme os
requisitos

estabelecidos
neste Projeto

Básico.
Envolve também
a instalação dos
componentes do

software de jogos
necessários para
a emissão, pela

Contratante, dos
relatórios

descritos neste
Projeto Básico.

 

 Até 15 (quinze) dias do
recebimento.

Apresentar
cronograma de

Testes de
Aceitação para

conformidade da
Proposta

Relatório de
conformidade

 
Realização de

testes de
verificação de
conformidade

dos requisitos do
sistema de jogos
pela Contratada.

 

  

Aprovar
Contratante

aprova
cronograma

 Até 05 (cinco) dias do
recebimento.

Definir e
apresentar
solução de

teleatendimento

Desenvolver e
Implantar

 
Implantação de
infraestrutura

para
teleatendimento

durante a
operação.

 

  

Aprovar

 
Aprovação do

serviço de
teleatendimento,
pela Contratante,

quanto à
qualidade do

serviço.
 

 Durante a vigência do
Piloto
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Apresentar
agenda do

programa de
treinamentos

Treinar pessoal de
pontos de venda

 
Treinamento de

pessoal de pontos
de venda quanto

às políticas e
regras dos jogos

e gestão de
pontos de vendas

 

 
Até 15 (quinze) dias do

recebimento da
Agenda.

Treinar servidores
da Contratante

(Gestão de
relatórios)

 
Treinamento da

equipe da
Contratante na
utilização da
ferramenta de

geração de
relatórios, e na

obtenção de
relatórios de

gestão a partir do
sistema de jogos.

 

 
Até 15 (quinze) dias do

recebimento da
Agenda.

Implantação do
Piloto para

lançamento do
conjunto inicial

de Planos de
Jogos aprovados

 

Ativação no
Sistema   do

conjunto inicial de
planos de jogos
aprovados no

Plano de Negócio
pela Contratante.

 

Atividades de
início da

comercialização
dos jogos land
based e cyber

space.

14 de maio de 2025  

 Regulamento do 
Piloto

 
Publicação de

Portaria de
Comercialização

dos Planos
 

 Até 10 (dez) dias antes da
implantação do Piloto.
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Homologação

sistema de jogos

 

 
Execução de

testes de
aceitação do

sistema de jogos,
a serem

realizados pela
Contratante ou
por terceiros
indicados por
esta, com o
objetivo de

verificar se o
sistema de jogos

atende aos
seguintes
requisitos

estabelecidos:
 

a)
Funcionalidades

de gestão dos
jogos;

b)
Funcionalidades

de sistema de
validação;

c) Usabilidade
geral;

d) Segurança e
integridade

gerais;
e) Segurança e
integridade de

sistema de
validação;

f) Integração com
ferramenta de

geração de
relatórios.

 
Para que esta

atividade tenha
início, a

Contratada
deverá oferecer

toda
Infraestrutura
necessária aos

testes de
aceitação para

homologação de
sistema de
validação e

Infraestrutura
necessária aos

testes de
aceitação para

homologação do
sistema de jogos.
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Aprovar

 
Homologação do
sistema de jogo
pela Concedente

ou Terceiro
Contratado, no
final do período

do piloto.
 

 Até 15 dias da finalização
dos Testes de Aceitação.

                                                                                                            
 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Ronan Edgard dos Santos Moreira , Diretor(a) Geral, em
29/12/2023, às 12:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 79508826 e o
código CRC CCA8F6C6.

Referência: Processo nº 2040.01.0000233/2023-04 SEI nº 79508826
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